

**ECHEANCIER DE MISE EN OEUVRE DU PROJET
REDUIRE LA PRECARITE ENERGETIQUE POUR FAVORISER LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT**

ERIGERE et BATIGERE IDF Le Trait social et l'opérateur Energie		2015												2016											
		JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	JANV	FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
PHASE 1 : 1er groupe																									
Sites concernés: Sartrouville, Massy, Cergy, Romainville 9 diagnostics et 6 accompagnements sur chacun des 4 sites	Phase préparatoire (montage avec les acteurs institutionnels) Diagnostics et identification des ménages Déroulement des accompagnements Evaluation et bilan																								
PHASE 2: 2ème groupe																									
2 à 3 sites de la Phase 1 + 1 à 2 nouveaux sites 9 diagnostics et 6 accompagnements sur chacun des 4 sites	Phase préparatoire Diagnostics et identification des ménages Déroulement des accompagnements Evaluation et bilan																								
PHASE 3 : 3ème groupe																									
2 à 3 sites des phases 1 et 2 + 1 à 2 nouveaux sites 9 diagnostics et 6 accompagnements sur chacun des 4 sites	Phase préparatoire Diagnostics et identification des ménages Déroulement des accompagnements Evaluation et bilan																								

Les sites ciblés à ce jour sont:

- Vieux pays à Sartrouville (BIDF) – 53 logements –hors ZUS
- Le Chat perché à Cergy (ERIGERE) – 133 logements - site ZUS
- Gaston Roussel à Romainville (BIDF) – 176 logements – hors ZUS
- Massy Opéra (ERIGERE) – 472 logements - site ZUS
- Prairie de l'Oly à Montgeron (BIDF) – 1185 logements - Site ZUS
- Les temps durables à Limeil-Brévannes (BIDF) - hors ZUS
- Les carreaux fleuris à Sannois (ERIGERE) – hors ZUS

Couleurs différentes selon le phasage : A fin 2014 / 2015 / 2016

