



Dossier de candidature : Appel à projets 10 000 logements HLM accompagnés

« Pack Jeunes Pour le Logement Autonome »
Dispositif d'accompagnement des jeunes issus de foyers de jeunes travailleurs vers le logement autonome

Pièce 6 du dossier : Calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet

Octobre 2014 – Décembre 2014	Janvier 2015 – Mars 2015	Avril 2015 - Décembre 2015	Janvier 2016 – Décembre 2016
Finalisation de la préparation opérationnelle du projet - Outils de diagnostic (grilles) - Définition détaillé du kit électro-mobilier - Outils d'observation et de suivi - ... Réunion de la CLA	Lancement de l'accompagnement collectif et individuel - Réunion de la CLA pour engager les premiers accompagnements - Mise en œuvre des premiers accompagnements collectifs et individuels - ... Mise en service des kits électro-mobilier pour les jeunes bénéficiant de l'accompagnement.	Phase opérationnelle <i>Réunion une fois par trimestre de la CLA</i> Premier bilan – évaluation <i>Adaptation du dispositif</i>	Poursuite de l'action Evaluation de l'action au bout des 2 années d'expérimentation <i>Evolution, réorientation, pérennisation en fonction des conclusions d'évaluation.</i>